

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО "Смоленская биоэнергетическая компания"
А. В. Ефремов

«14» 04 2025 г.

**График проведения ремонтных работ
в рамках подготовки к отопительному зимнему сезону
ООО «Смоленская биоэнергетическая компания»
Угранский участок в период 2025 г.-2026 г.**

БМК ДК «Угра» Смоленская область Угранский район с.Угра

№	Наименование работ	Сроки	Примечание	стоимость
1	очистка внутренней поверхности котлоагрегатов	май		хоз. способ
2	Ревизия запорной арматуры БМК	май-июль		
3	Ревизия эл.оборудования котельной	май-июль		хоз. способ
4	Опрессовка, промывка	август		хоз. способ

БМК Школа «Знаменка» Смоленская область Угранский район с.Знаменка

№	Наименование работ	Сроки	Примечание	стоимость
1	очистка внутренней поверхности котлоагрегатов	май-июль		хоз. способ
2	Ревизия запорной арматуры БМК	май-июль		хоз. способ
3	Ревизия эл.оборудования котельной	май-июль		хоз. способ
4	Установка Резервного генератора	май-июль		

5	Опрессовка, промывка	август		хоз. способ
---	----------------------	--------	--	-------------

БМК Школа «Всходы» Смоленская область Угранский район с.Всходы

№	Наименование работ	Сроки	Примечание	стоимость
1	очистка внутренней поверхности котлоагрегатов, ремонт котлоагрегата	май-июль		хоз. способ
2	Ревизия запорной арматуры БМК	май-июль		хоз. способ
3	Ревизия эл.оборудования котельной	май-июль		хоз. способ
4	Установка Резервного генератора	май-июль		
5	Опрессовка, промывка	август		хоз. способ

Котельная ул. ДОЗ-Десантная Смоленская область Угранский район с.Угра


№	Наименование работ	Сроки	Примечание	стоимость
1	очистка внутренней поверхности котлоагрегатов, чистка газоходов,	май-июль		хоз. способ
2	Ревизия запорной арматуры.	май-июль		хоз. способ
3	Ревизия эл.оборудования котельной	май-июль		хоз. способ
4	Очистка подогревателя	Июнь-июль		хоз. способ
5	Ревизия оборудования КИПиА	Июнь-июль		хоз. способ
6	Опрессовка, промывка	август		хоз. способ

Котельная ЦРБ Смоленская область Угранский район с.Угра

№	Наименование работ	Сроки	Примечание	стоимость
1	очистка внутренней поверхности котлоагрегатов, чистка газоходов, боровов котлов.	май-июль		хоз. способ
2	Ревизия запорной арматуры	май-июль		хоз. способ
3	Ревизия эл.оборудования котельной	май-июль		хоз. способ
4	Ревизия оборудования КИПиА	май-июль		хоз. способ
5	Замена 2-х котлов КВТС-1	июль-август		600 000
6	Опрессовка, промывка приобретение хим реагентов	август		50 000

Котельная ул.Школьная Смоленская область Угранский район с.Угра

№	Наименование работ	Сроки	Примечание	стоимость
1	очистка внутренней поверхности котлоагрегатов, чистка газоходов, боровов котлов.	май-июль		хоз. способ
2	Ревизия запорной арматуры БМК	май-июль		хоз. способ
3	Ревизия эл.оборудования котельной	май-июль		хоз. способ
4	Замена т. Изоляции трубопроводов	май-июль	400 п.м.	200 000
5	Замена запорной арматуры т/с	май-июль	Ду80-4 шт, Ду 50-4 шт.	60 000
6	Замена 2-х котлов КВТС-1	июль-август		600 000
7	Ревизия оборудования КИПиА	май-июль		хоз. способ



ООО «Смоленская биоэнергетическая компания»
г. Смоленск, ул. Куриленко, д. 2, офис 1
ИНН 6732063095 КПП 673201001 ОГРН 1136733014923

teplosmol@gmail.com
214031, г. Смоленск, а/я 18

8	Опрессовка, промывка приобретение хим.реагентов	август		40 000
9	Замена теплотрассы 200п.м	август		800 000

Котельная ул.Железнодорожная Смоленская область Угранский район с.Угра

№	Наименование работ	Сроки	Примечание	стоимость
1	очистка внутренней поверхности котлоагрегатов	май		хоз. способ
2	Ревизия запорной арматуры БМК	май-июль		
3	Ревизия эл.оборудования котельной	май-июль		хоз. способ
4	Опрессовка, промывка	август		хоз. способ

Главный инженер

Смолевский Д.В